



A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0227
A (fő)kedvezményezett neve: Martonvásár Város Önkormányzat

2. számú
PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS
Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót!

1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI:

A jelentés tárgyát képező időszak:	Kezdő dátum: 2010.01.05.	Záró dátum: 2010.07.05.
A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:	Tényleges kezdet dátuma: 2009. 07. 03.	
	Várható befejezés dátuma: 2010. 10. 01	
A jelentés kitöltéséért felelős személy:	Miklósné Pető Rita	
Telefon, fax:	06-22-460-004, 06-22-460-229	
E-mail:	onkormanyzat@martonvasar.hu	

A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0227

A (fő)kedvezményezett neve: Martonvásár Város Önkormányzat

2. ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI ELŐREHALADÁSÁRÓL, KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL!

Martonvásár Város Önkormányzata és a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. között létrejött Támogatási Szerződés hatályba lépésének időpontja 2009. 07. 03.

Az ÁROP-1.A.2/A-2008-0227 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó szervezetfejlesztési tanácsadás szolgáltatásra az Önkormányzat egyszerű közbeszerzési eljárást írt ki. A nyertes cég a Consulting-Audit Önkormányzati Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft lett. Az eljárásban nyertes céggel 2009. augusztus 17-én megkötöttük a megbízási szerződést.

Az oktatási feladatok ellátására egyszerű kézi beszerzési eljárást alkalmaztunk. A tevékenység értékhatára nem haladta meg a nettó 8 millió forintot. A beszerzésen nyertes cég a Pano'press Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság lett. A szerződés aláírása 2009. november 11. megtörtént.

A közbeszerzési eljárás előkészítése miatt a tevékenységek megkezdésének időpontja változott. Azonban jelenleg a megkötött szerződések összhangban vannak a tevékenységek tervezett és tényleges teljesülésével.

Szakmai teljesítés:

Oktatás: A Közreműködő Szervezet részéről a következő szakmai teljesítések kerültek elfogadásra:

- „Projektszemlélet megerősítése” 1., 2. tréning
- Kommunikációs tréning
- „Szervezeti szintű teljesítménymérési és értékelése eszköz bevezetése” képzés

Szervezetfejlesztés: Szervezetfejlesztéssel kapcsolatos tevékenység nem került elfogadásra a KSZ részéről.

Változás bejelentés:

2010.03.29. változás bejelentőt nyújtottunk be a projekttel kapcsolatban. A változás bejelentés indoka a szakmai tevékenységek (szervezetfejlesztés, oktatás) teljesülési időpontjainak változása volt.

A változás bejelentés hatályba lépésének időpontja: 2010.04.20.

Támogatási Szerződés módosítás:

2010.05.26. szerződés módosítási kérelmet adtunk be a projekttel kapcsolatban. A változások indoka a közbeszerzési költség elszámolhatóságának a biztosítása.

Az 1 számú Támogatási Szerződés módosítás hatályba lépésének időpontja: 2010.06.29.

Társadalmi fenntarthatóság:

1. A szervezeti felelősségi rendszer áttekinthető és naprakész közzététele.
A projekt során a belső szabályzatot közérthető magyarázatokkal, ügyfélközpontú struktúrában összefoglaljuk és aktualizáljuk. Ezt az önkormányzat honlapján, és az ügyfélfogadási központban nyomtatott formában is kifüggesztjük, lakossági fórumon bemutatjuk.
2. Jelentések, monitoring eredmények és új közcélú adatok közzététele.
A dokumentumokat és méréseket félévente nyilvánosságra hozzuk az önkormányzati honlapon.
3. A felmerülő társadalmi igények megjelenítése.
Az ügyintézés megújításánál kérdőíves ügyfélélegedtségmérést végzünk.
4. Az érintettek bevonása a tervezésbe, a megvalósításba az értékelésbe.



A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0227

A (fő)kedvezményezett neve: Martonvásár Város Önkormányzat

Útmutatóban lévő részvételi terv elfogadása, végrehajtása.

2010.07.05-ig a KSZ felé a Kedvezményezett részéről 3 db kifizetési kérelem benyújtás történt meg. A kifizetett támogatás összege: 5.865.000.



A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0227
A (fő)kedvezményezett neve: Martonvásár Város Önkormányzat

3. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSÉT!

3. A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSE									
	20..				20...				Összesen
	1.n.év	2.n.év	3.n.év	4.n.év	1.n.év	2.n.év	3.n.év	4.n.év	
1. Tevékenység									0
2. Tevékenység									0
3. Tevékenység									0
4. Tevékenység									0
5. Tevékenység									0
6. Tevékenység									0
7. Tevékenység									0
8. Tevékenység									0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0



A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0227
A (fő)kedvezményezett neve: Martonvásár Város Önkormányzat

4. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEIT!

A projekt tevékenységeinek ütemezése										
		2009				2010				A megvalósítás záró dátuma
		1.n.é v	2.n.é v	3.n.é v	4.n.év	1.n.é v	2.n.é v	3.n.év	4.n.év	
1.Tevékenység	Tervezett kezdete-befejezése				X	X	X			2010.04.30
Mérnöki szakértői tevékenység: Stratégiai inputok kialakításának megfogalmazása	Tényleges kezdete-várható befejezése				X	X	X			2010.04.30
2. Tevékenység	Tervezett kezdete-befejezése				X	X	X			2010.04.30.
Mérnöki szakértői tevékenység: Stratégiai terv monitoring rendszer kialakítása	Tényleges kezdete-várható befejezése				X	X	X	X		2010.08.01
3 Tevékenység	Tervezett kezdete-befejezése				X	X	X			2010.04.30.
Mérnöki szakértői tevékenység: Stratégiai kontrollig munkaköri beépítése	Tényleges kezdete-várható befejezése				X	X	X			2010.04.30
4.Tevékenység	Tervezett kezdete-befejezése							X		2010.07.30
Mérnöki szakértői	Tényleges kezdete-várható					X	X	X		2010.08.01..



A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0227

A (fő)kedvezményezett neve: Martonvásár Város Önkormányzat

tevékenység: Stratégiai kontrollig rendszer féléves tesztelése	befejezése									
5. Tevékenység	Tervezett kezdete-befejezése					X	X			2010.04.30.
Mérnöki szakértői tevékenység: Szervezeti döntési gyakorlatok értékelése	Tényleges kezdete-várható befejezése					X	X			2010.04.30.
6. Tevékenység	Tervezett kezdete-befejezése				X	X	X			2010.04.30.
Mérnöki szakértői tevékenység: Ügyintézési folyamatok elemzése	Tényleges kezdete-várható befejezése				X	X	X			2010.04.30.
7. Tevékenység	Tervezett kezdete-befejezése				X	X	X			2010.04.30.
Mérnöki szakértői tevékenység: Ügyintézési idő csökkentésének vizsgálata	Tényleges kezdete-várható befejezése				X	X	X			2010.04.30.
8. Tevékenység	Tervezett kezdete-befejezése					X	X			2010.04.30.
Mérnöki szakértői tevékenység: 1-2. szintű e-ügyintézés bevezetése	Tényleges kezdete-várható befejezése					X	X			2010.04.30.



A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0227

A (fő)kedvezményezett neve: Martonvásár Város Önkormányzat

9 Tevékenység	Tervezett kezdete-befejezése					X	X	X			2010.06.30.
Mérnöki szakértői tevékenység: Ügyintézési folyamatok korszerűsítése	Tényleges kezdete-várható befejezése						X	X	X		2010.07.30.
10.Tevékenység	Tervezett kezdete-befejezése						X	X			2010.04.30.
Mérnöki szakértői tevékenység: Ügyfélszolgálati mintatár megalkotása	Tényleges kezdete-várható befejezése						X	X			2010.04.30
11. Tevékenység	Tervezett kezdete-befejezése					X	X	X			2010.04.30.
Mérnöki szakértői tevékenység: Ügyfélelégedettség mérés bevezetése, változáskövetés	Tényleges kezdete-várható befejezése					X	X				2010.03.31.
12. Tevékenység	Tervezett kezdete-befejezése						X	X			2010.06.30.
Mérnöki szakértői tevékenység: Társadalmi egyeztetési folyamat kidolgozása	Tényleges kezdete-várható befejezése						X	X	X		2010.07.30.
13.Tevékenység	Tervezett kezdete-befejezése						X	X			2010.06.30.
Mérnöki szakértői	Tényleges kezdete-várható						X	X	X		2010.07.30.



A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0227

A (fő)kedvezményezett neve: Martonvásár Város Önkormányzat

tevékenység: E- kommunikáció, partnerségi alkalmazásának vizsgálata	befejezése									
14. Tevékenység	Tervezett kezdete-befejezése				X	X	X			2010.04.30.
Mérnöki szakértői tevékenység: Költségvetési szervek egységes értékelésének kidolgozása	Tényleges kezdete-várható befejezése					X	X			2010.04.30.
15. Tevékenység	Tervezett kezdete-befejezése				X	X	X			2010.06.30.
Mérnöki szakértői tevékenység: Tervezési, gazdálkodási monitoring bevezetése	Tényleges kezdete-várható befejezése						X	X		2010.08.01.
16. Tevékenység	Tervezett kezdete-befejezése				X	X	X			2010.06.30.
Mérnöki szakértői tevékenység: Költségvetési monitoring adatstruktúra bevezetése	Tényleges kezdete-várható befejezése				X	X	X	X		2010.08.01.
17. Tevékenység	Tervezett kezdete-befejezése				X	X	X			2009.06.30.



A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0227

A (fő)kedvezményezett neve: Martonvásár Város Önkormányzat

Mérnöki szakértői tevékenység: Felügyelt intézmények feladatellátási újratervezése	Tényleges kezdete-várható befejezése					X	X	X			2010.08.01.
18. Tevékenység	Tervezett kezdete-befejezése					X	X	X			2010.06.30.
Mérnöki szakértői tevékenység: Átláthatósági, belső pénzügyi jelentés tartalmi meghatározása	Tényleges kezdete-várható befejezése					X	X	X			2010.08.01.
19. Tevékenység	Tervezett kezdete-befejezése					X	X	X			2010.06.30.
Mérnöki szakértői tevékenység: Kincstári adatok feldolgozása, javaslatlétel	Tényleges kezdete-várható befejezése					X	X	X			2010.08.01.
20. Tevékenység	Tervezett kezdete-befejezése					X	X	X			2010.06.30.
Mérnöki szakértői tevékenység: Teljesítménymérés tesztelése, IT- háttér elemzése	Tényleges kezdete-várható befejezése					X	X	X	X		2010.07.30
21. Tevékenység	Tervezett kezdete-befejezése						X	X			2010.06.30.
Mérnöki szakértői	Tényleges kezdete-várható						X	X	X		2010.07.30.



A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0227

A (fő)kedvezményezett neve: Martonvásár Város Önkormányzat

tevékenység: Teljesítménymérési visszacsatolás kidolgozása	befejezése									
22. Tevékenység	Tervezett kezdete-befejezése						X			2010.06.30.
Mérnöki szakértői tevékenység: Pénzügyi szabályzat auditálása, javaslattétel	Tényleges kezdete-várható befejezése						X	X		2010.08.01
23. Tevékenység	Tervezett kezdete-befejezése						X			2010.06.30.
Mérnöki szakértői tevékenység: Stratégia - éves összefüggés vizsgálata	Tényleges kezdete-várható befejezése						X	X		2010.08.01.
24. Tevékenység	Tervezett kezdete-befejezése				X	X	X			2010.06.30.
Mérnöki szakértői tevékenység: Költségvetés ágazati értékelési rend kialakítása	Tényleges kezdete-várható befejezése				X	X	X	X		2010.08.01.
25. Tevékenység	Tervezett kezdete-befejezése				X	X	X			2010.04.30.
Mérnöki szakértői tevékenység: Társadalmi egyeztetés kiterjesztésének	Tényleges kezdete-várható befejezése				X	X	X			2010.04.30.



A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0227

A (fő)kedvezményezett neve: Martonvásár Város Önkormányzat

vizsgálata										
26. Tevékenység	Tervezett kezdete-befejezése			X	X	X	X			2010.06.30.
Mérnöki szakértői tevékenység: Közbeszerzési szabályzat auditálása	Tényleges kezdete-várható befejezése			X	X	X	X	X		2010.07.30.
27. Tevékenység	Tervezett kezdete-befejezése			X	X	X	X			2010.06.30.
Mérnöki szakértői tevékenység: Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének kidolgozása	Tényleges kezdete-várható befejezése			X	X	X	X	X		2010.07.30.
28. Tevékenység	Tervezett kezdete-befejezése			X	X	X	X			2010.06.30.
Mérnöki szakértői tevékenység: Környezetbarát közbeszerzés megvalósításának vizsgálata	Tényleges kezdete-várható befejezése			X	X	X	X	X		2010.07.30
29. Tevékenység	Tervezett kezdete-befejezése				X	X	X			2010.06.30.
Mérnöki szakértői tevékenység: FEUVE szabályzat felülvizsgálata, korrekciók	Tényleges kezdete-várható befejezése				X	X	X	X		2010.07.30.
30. Tevékenység	Tervezett kezdete-befejezése						X			2010.04.30.



A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0227

A (fő)kedvezményezett neve: Martonvásár Város Önkormányzat

részére, workshop										
35. Tevékenység	Tervezett kezdete-befejezése						X			2010.06.30.
Mérnöki szakértői tevékenység: Szervezeti önértékelés (CAF), workshop	Tényleges kezdete-várható befejezése						X	X		2010.07.30.
36. Tevékenység	Tervezett kezdete-befejezése					X				2010.03.31.
Mérnöki szakértői tevékenység: Stratégiai menedzsment, workshop	Tényleges kezdete-várható befejezése					X				2010.03.31.
37. Tevékenység	Tervezett kezdete-befejezése				X					2009.12.30.
Oktatás, képzés: Projektmenedzsmenti képzés	Tényleges kezdete-várható befejezése					X				2010.01.30
38. Tevékenység	Tervezett kezdete-befejezése					X				2010.03.31.
Oktatás, képzés: Kommunikációs képzés	Tényleges kezdete-várható befejezése					X				2010.03.31
39. Tevékenység	Tervezett kezdete-befejezése						X			2010.06.30.
Oktatás, képzés: Pénzügyi ellenőrzési képzés	Tényleges kezdete-várható befejezése						X			2010.06.30.



A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0227

A (fő)kedvezményezett neve: Martonvásár Város Önkormányzat

40. Tevékenység	Tervezett kezdete-befejezése			X	X	X	X	X	X	2010.10.01.
Nyilvánosság biztosítása (Fotódokumentáció, tájékoztató táblák, tájékoztató anyagok)	Tényleges kezdete-várható befejezése			X	X	X	X	X	X	2010.10.01.

MEGJEGYZÉS:

A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0227

A (fő)kedvezményezett neve: Martonvásár Város Önkormányzat

4.1 AMENNYIBEN AZ ÜTEMTERVTŐL ELTÉRÉS TAPASZTALHATÓ KÉRJÜK, FOGLALJA ÖSSZE RÖVIDEN AZ ELTÉRÉS LÉNYEGÉT, OKÁT ÉS A KIALAKULT HELYZET MEGOLDÁSÁRA TETT, TERVEZETT LÉPÉSEKET!

Tevékenység száma, és megnevezése	Eltérés oka	Tervezett/megtett lépések
2,4,9,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,32,34,35	A vezetői szabadságolások miatt a szervezetfejlesztés dokumentumainak elfogadásának időpontja változott	A tevékenységek megvalósítása nem marad el, intézkedés nem szükséges.
11,30,	Korábbi teljesítés	Nem releváns
37	Oktatási időpont kiválasztásának csúszása	A tevékenység teljesült, intézkedés nem volt szükséges.

A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0227

A (fő)kedvezményezett neve: Martonvásár Város Önkormányzat

5. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSben VÁLLALT SZÁMSZERŰSÍTHETŐ EREDMÉNYEIT (INDIKÁTORAIT)!

Monitoring mutató megnevezése	Mutató mértékegysége	Kiinduló érték	A jelentést étel megelőző időszak kumulált értéke	A jelentést ételi időszakban elért változás	A jelentést ételi időszakig számított kumulált érték	Szerződésben vállalt célérték (adott évre)
		(1)	(2)	(3)	(4=2+3)	(5)
Bevont partnerek száma	db	1	0	1	1	1
Átalakított szervezetben belüli eljárások száma	db	0	0	10	10	4
Képzettek száma	fő	1	1	76	77	26
Felülvizsgált szervezetben belüli eljárások száma	db	0	0	10	10	4
Elektronikus ügyintézés 1. és 2. fejlettségi szintjének bevezetése a teljes ügyfélkört figyelembe véve	%	0	0	50	50	50
Új szabályzat elkészítése	db	0	0	7	7	1
Szervezetfejlesztési intézkedés által érintett főállású munkavállalók aránya	%	0	0	100	100	40

MEGJEGYZÉS:

--



A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0227
A (fő)kedvezményezett neve: Martonvásár Város Önkormányzat

6. KÉRJÜK, MUTASSA BE A KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉT!

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés köteles? (igen/ nem)	3.Ha nem közbe-szerzés. köteles, miért nem?
Szervezetfejlesztési tanácsadói szolgáltatás	IGEN	
Felnőttképzési szolgáltatás	NEM	Közbeszerzési értékhatár alatti.

6.1 TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE:

6.2. SZERZŐDÉSKÖTÉS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE ESETÉN:

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés tárgya	3.Milyen értékhatár szerint közbeszerzés köteles?	4.Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás megjelenése (tervezett) dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN)	5.Indult jogorvoslati eljárás? (igen/ nem)	6.Ha indult, született elmarasztaló döntés? (igen/ nem)	7.Szerződéskötés (tervezett) dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN)	8.Szerződés összege	9.Szerződésben vállalt utolsó teljesítési határidő (ÉÉÉÉ.HH.NN)	10.A teljesítési határidő összhangban van a támogatási szerződés határidejével? (igen/ nem)
Szervezetfejlesztési tanácsadói szolgáltatás	Szervezetfejlesztési tanácsadói szolgáltatás	8.000.000 feletti	2009.06.15.	NEM	NEM	2009.08.17.	7.900.000	2010.08.02.	IGEN

6.3. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS:

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS AZ ADOTT IDŐSZAKBAN NEM TÖRTÉNT.

1. Tevékenység	2.Közbeszerzés tárgya	3. Szerződésmódosítás tartalma	4. Módosítással szerződés összege nőtt? (igen/ nem)	5. Ha nőtt, indult kiegészítő közbeszerzési eljárás? (igen/ nem)	6. Ha nem indult, miért nem?



A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0227

A (fő)kedvezményezett neve: Martonvásár Város Önkormányzat



A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0227
A (fő)kedvezményezett neve: Martonvásár Város Önkormányzat

7. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG!

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök		✓		Célérték (db)	Előző jelentés időpontjában érvényes érték	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Határidő		Eredményt igazoló dokumentum
		Igen	Nem				Tervezett	valós	
A „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban foglalt kommunikációs tervek közül melyiket valósítja meg?	I.kommunikációs csomag		X						
	II.kommunikációs csomag		X						
	III.kommunikációs csomag		X						
	IV.kommunikációs csomag		X						
	V.kommunikációs csomag	X							
„A” típusú hirdetőtábla			X						
„B” típusú hirdetőtábla			X						
Tájékoztatási tábla „C” típus		X					2010.02.22	2010.02.22	Fotó
Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk)			X						
Televízió			X						
Rádió			X						
Internet			X						
Nyitórendezvény			X						
Záró-rendezvény			X						
Egyéb rendezvény, konferencia			X						
Sajtotájékoztató			X						
Sajtóközlemény			X						
Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány			X						
PR-film			X						
Önálló internetes honlap			X						
Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat)			X						
XDM-levélkampány			X						
Telemarketing			X						
Közzvélemény-kutatás			X						



A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0227

A (fő)kedvezményezett neve: Martonvásár Város Önkormányzat

Reklámtárgy		X						
Egyéb: fotó dokumentáció	X		200	0	0	2010.10.01		Maga a fotók
Egyéb: Utalás az Uniós támogatásra, elektronikus, online, nyomtatott felületen	X		20	0	8	2010.10.01		Elektronikus és papír alapú dokumentum
Egyéb: „D” típusú emlékeztető tábla kihelyezése	X		1	0	0	2010.10.01		Fotó

A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0227
A (fő)kedvezményezett neve: Martonvásár Város Önkormányzat

8. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA!

Szempont megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentéstételi időszak zárónapján aktuális érték	A projekt fenntartási időszak végére várható érték

A NEM SZÁMSZERŰSÍTHETŐ SZEMPONTOK ESETÉN KÉRJÜK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRDEKÉBEN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET RÉSZLETEZNI:	
A szempont megnevezése és száma	A megtett intézkedés rövid leírása
Esélyegyenlőségi munkatárs alkalmazása/kinevezése (családbarát)	Munkaköri leírás megváltoztatása (Miklósné Pethő Rita)
Esélyegyenlőségi munkatárs alkalmazása/kinevezése (nemek)	Munkaköri leírás megváltoztatása (Miklósné Pethő Rita)
Esélyegyenlőségi munkatárs alkalmazása/kinevezése (romák)	Munkaköri leírás megváltoztatása (Miklósné Pethő Rita)
Esélyegyenlőségi terv koncepció megléte (családbarát)	A polgármesteri hivatalra vonatkozó esélyegyenlőségi terv elkészült.
Esélyegyenlőségi terv koncepció megléte (nemek)	A polgármesteri hivatalra vonatkozó esélyegyenlőségi terv elkészült.
Esélyegyenlőségi terv koncepció megléte (romák)	A polgármesteri hivatalra vonatkozó esélyegyenlőségi terv elkészült.
Infokommunikációs akadálymentesítés (akadálymentesítés)	Kialakítás alatt.
Munkaidőkedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez. (családbarát)	SZMSZ-ben kerül rögzítésre. Kialakítás alatt.
A megvalósítás során eszközöket alkalmaz a célcsoport érdekeinek figyelembevételére, védelmére. (családbarát)	Az esélyegyenlőségi terv mint eszköz alkalmazása.
A megvalósítás során eszközöket alkalmaz a célcsoport érdekeinek figyelembevételére, védelmére. (nemek)	Az esélyegyenlőségi terv mint eszköz alkalmazása.
A szervezet és döntéshozói, munkavállalói, vagy közönsége számára évente esélyegyenlőségi képzést tart (családbarát)	2 db képzés 2009.12.15.
A szervezet és döntéshozói, munkavállalói, vagy közönsége számára évente esélyegyenlőségi képzést tart (nemek)	2 db képzés 2009.12.15.
A szervezet és döntéshozói, munkavállalói, vagy közönsége számára évente esélyegyenlőségi képzést tart (romák)	2 db képzés 2009.12.15.

9. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA!

A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0227

A (fő)kedvezményezett neve: Martonvásár Város Önkormányzat

Szempont megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentéstételi időszak zárónapján aktuális érték	A projekt fenntartási időszak végére várható érték
A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya	Fő/összlétszám/év	0	1,00	0,51
Partnerei vagy társadalmi környezete számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos események száma	Db/év	0	1 (2009. december 3.)	1
Környezeti menedzsment rendszerrel rendelkező beszállítóktól rendel eszközöket, vagy tanácsadó, oktató szolgáltatásokat	db	0	0	0

A NEM SZÁMSZERŰSÍTHETŐ SZEMPONTOK ESETÉN KÉRJÜK A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSE ÉRDEKÉBEN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET RÉSZLETEZNI:

A szempont megnevezése és száma	A megtett intézkedés rövid leírása
A projekt kiterjed a környezeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére	A képzések tananyaga tartalmazni fogja az útmutatóban leírt fenntarthatósági ismereteket.
Partnerség építés a projekt-tervezés és végrehajtás során	Kialakítás alatt
Tudásmegosztás választott körülményei környezettudatosságot tükröznek.	Hulladékminimalizálás, energiatakarékosság, újrahasznosított papír használat, környezetkímélő közlekedés
Környezeti szempontokat érvényesít a beszerzendő eszközök, termékek, alapanyagok értékelésénél kiválasztásánál.	Kidolgozás alatt
Környezetvédelmi alap létrehozása	Kialakítás alatt.
Környezetvédelmi megbízott kijelölése	Munkaköri leírás megváltoztatása. Kialakítás alatt.
A szervezet rendszeres környezeti teljesítmény értékelésének bevezetése	Ökológiai mérleg készítése, írásos összegzés a vezetőség részére

10. KÉRJÜK, ISMERTESSE A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK ALAPJÁN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET!

A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0227

A (fő)kedvezményezett neve: Martonvásár Város Önkormányzat

Ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szervezet	Megtett intézkedések
2010.06.21.	VÁTI Nonprofit Kft.	Hiánypótlásként beküldésre került a közbeszerzés bonyolítására tett ajánlat, a képzésekkel kapcsolatos tanfolyami anyag, elektronikus formában, projekt szintű elkülönített számviteli nyilvántartást igazoló dokumentum, illetve a képzésekre kötött szerződés kiegészítése: létszám/nap adatokkal.
ÉÉÉÉ.HH.NN.		
ÉÉÉÉ.HH.NN.		

A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0227

A (fő)kedvezményezett neve: Martonvásár Város Önkormányzat

11. AZ ELŐREHALADÁST IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK (csatolandó melléletek)	Igen (db)	Nem
1., A közbeszerzési kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok (amennyiben vonatkozik Önre)		
a) Közbeszerzési ajánlati felhívások		X
b) Közbeszerzési jogorvoslati eljárások indításáról értesítés		X
c) Közbeszerzési jogorvoslati eljárások lezárásáról határozat		X
d) Közbeszerzési eljárások összegezése		X
e) Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolása		X
2., A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok	9	
3., A helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások alapján készített intézkedési terv (amennyiben vonatkozik Önre)		X
4., „Építsd magad” nyilatkozat		X

MEGJEGYZÉS:

--

12. NYILATKOZAT

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a másolatok és az elektronikus adathordozón szereplő adatok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva.

Kelt: Martonvásár, 2010.október 01.

.....
 (Fő)kedvezményezett, vagy a
 (Fő)kedvezményezett aláírásra
 jogosult képviselője